

Asfaltové práce na cestách SC ŽSK Liptovský Hrádok*

Cesta	Frézovanie	Šramovanie, pílenie, výškové úpravy poklopov, šácht, mreží...	Pokládka asf. konštrukcií	Asfaltová zálievka	VDZ stredová čiara
3/2341 Lipt. Porúbka	1.10.2024	2.-7.10.2024	8.10.2024	11.11.2024	12.11.2024
2/537 Slovnaft- most Belá	2.10.2024	3.-8.10.2024	9.-10.10.2024	12.11.2024	13.11.2024
3/2358 ul.ČSA (pri Hrade)	3.10.2024	4.-9.10.2024	11.10.2024	13.11.2024	14.11.2024

